

22

Dodavatel: Vladimír Vrabec		Číslo dokladu (variabilní symbol): 17-035
Sadová 336/2		Konstantní symbol: 0008
412 01 Litoměřice 1		Objednávka (h.smlouva) číslo:
DIČ: CZ6801210724		Přílohy k faktuře:
IČ: 47321326		Odběratel: Obec Chotiněves
Bankovní spojení: 19-5939200227/0100		DIČ:
KB Litoměřice		IČ: 555223
Forma úhrady: převodem z účtu	Chotiněves 6	
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 26/11/2017	411 45 Úštěk	
Datum vystavení: 26/11/2017	Konečný příjemce: Ing.Vlastimil Borecký	
Datum splatnosti: 11/12/2017		

Druh zboží - popis služby (zakázka):	Množství:	Jedn.	Cena/jedn.	Celkem/Kč: bez DPH	DPH%	DPH/Kč:	Cena celkem včetně DPH
--------------------------------------	-----------	-------	------------	-----------------------	------	---------	---------------------------

Fakturujeme Vám stavební úpravy na akci- Prostory kulturního zařízení Chotiněves.cena dle rozpočtu.				570994.48	21	119908.84	690903.32
změnový list				-871.07	21	-182.92	-1053.99
Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem							

REKAPITULACE DPH:	Základ/Kč	Uhradte částku/Kč: 689 849.00
Nepodléhající DPH (hal.vyr.):	-0.33	
Osvobozeno od DPH:	DPH/Kč	Podpis (razítko):
Snížená sazba:		
Základní sazba:	570123.41 119725.92	
Převzal(a):	Vystavil(a): /tel.608-970891	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17VRA603

Stavba: Chotiněves - změnový list

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2017

Objednatel: Obec Chotiněves, Chotiněves čp 6, 411 45 Ústěk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Vladimír Vrabec, Sadová 336 /2, 412 01 Litoměřice

IČ:

473 21 326

DIČ:

CZ6801210724

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-871,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-871,07
---------------------	----------------

DPH základní	21,00%	ze	-871,07	-182,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 053,99
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

OBEC CHOTINĚVES
411 45 ÚSTĚK
IČO: 555 223

ime
26.11.2017

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC CHOTINĚVES
411 45 ÚSTĚK
IČO: 555 223

26.11.2017 *ime*

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Vrabec Vladimír
Sadová 336/2
412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ6801210724

26.11.2017 *ime*

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17VRA603

Stavba: Chotiněves - změnový list

Místo:

Datum: 24. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-871,07	-1 053,99
17VRA603	Chotiněves - změnový list	-871,07	-1 053,99
3			
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-871,07	-1 053,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chotiněves - změnový list

JKSO:

Místo:

Objednatel: Obec Chotiněves, Chotiněves čp 6, 411 45 Úštěk

Zhotovitel: Vladimír Vrabec, Sadová 336 /2, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-871,07
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-871,07
DPH základní	21,00%	ze	-871,07	-182,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-1 053,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 26. 11. 2017

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 26. 11. 2017

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 26. 11. 2017

Razítko

OBEC CHOTINEVES
411 45 ÚŠTĚK
IČO: 555 223

Vrabec Vladimír
Sadová 336/2
412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ6801210724

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chotiněves - změnový list

Místo:

Datum:

24. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-871,07
HSV - Práce a dodávky HSV	7 091,45
1 - Zemní práce	57 641,95
4 - Vodorovné konstrukce	4 923,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 825,92
8 - Trubní vedení	-63 369,00
998 - Přesun hmot	6 069,22
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 962,52
766 - Konstrukce truhlářské	-7 962,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-871,07