

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22.8.2017 mezi smluvní stranami**

Název/jméno: **Obec Chotiněves**
 Sídlo: Chotiněves č.p. 6, 411 45 Úštěk
 IČ: 555223
 Osoby oprávněné jednat:
 ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Borecký, starosta
 ve věcech technických: Vlasta Kellnerová
 (dále jen „objednatel“)

a

Název/jméno: **Vladimír Vrabec**
 Sídlo: Sadová 336/2, 412 01 Litoměřice
 IČ: 47321326
 DIČ: CZ 6801210724
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
 Číslo účtu: 19-5939200227/0100
 Osoby oprávněné jednat:
 ve věcech smluvních: Vladimír Vrabec
 ve věcech technických: Vladimír Vrabec
 (dále jen „zhotovitel“)

jejíž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy – Multifunkční kulturní sál Chotiněves“ (dílo) s místem plnění: budova s č.p. 73, Chotiněves na pozemku p.č. st. 117 v k.ú. Chotiněves.

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem je, v souladu s článkem 4. odst. 4.4., učiněna dohoda smluvních stran o změně předmětu, rozsahu a ceny díla.

2. Rozsah měně předmětu, rozsahu díla

2.1. Rozsah a předmět díla se mění v rozsahu stanoveném v Souhrnném listu stavby ze dne 23.9.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 2.2. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s takto stanovenou změnou rozsahu a předmětu díla souhlasí.

3. Cena díla

3.1. Cena díla v rozsahu čl. 2. tohoto dodatku je stanovená dohodou smluvních stran a činí:
 Cena bez DPH (Kč): - 871 slovy: osmsetsedmdesátjedna korun českých
 DPH 21% (Kč): - 183
 Cena včetně DPH (Kč): -1.054 slovy: jedentisícpadesátčtyři korun českých
 3.2. Oceněný položkový rozpočet (Souhrnný list stavby) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a objednatel výslovně prohlašuje, že s takto stanovenou cenou souhlasí.
 3.3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

4. Platební podmínky

4.1. Platební podmínky zůstávají beze změn.

5. Termín plnění

5.1. Termíny provedení díla zůstávají beze změn.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 6.2. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 6.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Souhrnný list stavby ze dne 23.9.2017

7. Prohlášení stran

- 7.1. Obě strany prohlašují, že si dodatek, sepsaný na základě svobodné vůle, přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Objednatel:

V CHOTINĚVES dne: 23.9.2017
ing. Vlastimil Borecky
Jméno Podpis

OBEC CHOTINĚVES
411 45 ÚSTĚK
IČO: 555 223

Zhotovitel:

V CHOTINĚVES dne: 23.9.2017
Vlastimil Kráček
Jméno Podpis

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17VRA603

Stavba: Chotiněves - změnový list

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2017

Objednatel: Obec Chotiněves, Chotiněves čp 6, 411 45 Úštěk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Vladimír Vrabc, Sadová 336 /2, 412 01 Litoměřice

IČ:

DIČ:

473 21 326

CZ6801210724

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-871,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-871,07
DPH základní 21,00% ze	-871,07
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	-1 053,99

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC CHOTINĚVES
411 45 ÚŠTĚK
IČO: 555 223

23.9.2017 *ing. J*

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Vrabc Vladimír
Sadová 336/2
412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ6801210724

23.9.2017 *[Signature]*

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17VRA603

Stavba: Chotiněves - změnový list

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-871,07	-1 053,99
17VRA603	Chotiněves - změnový list	-871,07	-1 053,99
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-871,07	-1 053,99

