

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22.8.2017 mezi smluvní stranami**

Název/jméno: **Obec Chotiněves**
Sídlo: Chotiněves č.p. 6, 411 45 Úštěk
IČ: 555223
Osoby oprávněně jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Borecký, starosta
ve věcech technických: Vlasta Kellnerová
(dále jen „objednatel“)

a

Název/jméno: **Vladimír Vrabec**
Sídlo: Sadová 336/2, 412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ 6801210724
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu: 19-5939200227/0100
Osoby oprávněně jednat:
ve věcech smluvních: Vladimír Vrabec
ve věcech technických: Vladimír Vrabec
(dále jen „zhotovitel“)

**jejíž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy – Multifunkční kulturní sál Chotiněves“
(dílo) s místem plnění: budova s č.p. 73, Chotiněves na pozemku p.č. st. 117 v k.ú. Chotiněves.**

1. Předmět dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem je v souladu s článkem 4. odst. 4.4. učiněna dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu, rozsahu a ceny díla.
- 1.2. Rozsah a cena díla se mění na základě skutečností, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla - vynucené vícepráce a na základě požadavku objednatele - vyžádané vícepráce.

2. Rozsah víceprací

- 2.1. Rozsah víceprací je stanoven položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2. Objednatel výslovně prohlašuje, že s takto stanoveným rozsahem víceprací souhlasí.
- 2.3. Vícepráce se týkají následujících částí díla:
 - bod č. 1: stoupačka DN110 – napojení na bytové jednotky
 - bod č. 2: propojení vodovodního řádu do stávajících bytových jednotek
 - bod č. 3: vybourání cihlové příčky – místnost 1.01 – 1.10 (mezi vchodem a sociálním zařízením)
 - bod č. 4: vybourání Ytongové příčky 15 cm a posunutí do středu ostění zdiva (zrušení krbu)
 - bod č. 5: vyzdívka příčky – Ytong 15 cm místnost 1.01-1.10 (mezi vchodem a sociálním zařízením)
 - bod č. 6: dozdivka cihelná pod oknem (WC invalida)
 - bod č. 7: úprava ostění dveří (přípravna – posunutí stavebního otvoru)
 - bod č. 8: zhotovení provizorních dveří – hlavní vchod
 - bod č. 9: betonování podlahy (hlavní vchod a personál)
 - bod č. 10: změna rozvodů vody a kanalizace (WC invalida)
 - bod č. 11: úprava vody a kanalizace (změna v zařizovacích předmětech)
 - bod č. 12: rozvod kanalizace a vody – bar
 - bod č. 13: omítka MVC, včetně štuky (stěna vchod do bytů)

- bod č. 14: odvětrání kanalizace
- bod č. 15: výměna okna (přípravna)
- bod č. 16: geodetické zaměření kanalizace

3. Cena víceprací

3.1 Cena za zhotovení víceprací v rozsahu čl. 2. tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH (Kč): 122.639 slovy: stodvacetdvattisícšestsetřicetdevět korun českých

DPH 21% (Kč): 25.754

Cena včetně DPH (Kč): 148.394 slovy: stočtyřicetosmtisícťřístadevadesátčtyři korun českých

3.2. Oceněný položkový rozpočet víceprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a objednatel výslovně prohlašuje, že s takto stanovenou cenou víceprací souhlasí.

3.3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

4. Platební podmínky

4.1. Cena provedených víceprací bude fakturována samostatně, v souladu s článkem 5 smlouvy.

5. Termín plnění

5.1. Termíny provedení díla zůstávají beze změn.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

6.2. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

6.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Položkový rozpočet: „Chotiněves - vícepráce“

7. Prohlášení stran

7.1. Obě strany prohlašují, že si dodatek, sepsaný na základě svobodné vůle, přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Objednatel: V dne:

 Jméno Podpis

Zhotovitel: V dne:

 Jméno Podpis

Vrabc Vladimír
 Sadová 336/2
 412 01 Litoměřice
 IČ: 47321326
 DIČ: CZ6801210724

②

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17VRA601
Stavba: Chotiněves - vícepráce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2017

Objednatel:
obec Chotiněves, Chotiněves čp 6, Ústěk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vladimír Vrabc, Sadová 336/2, Litoměřice

IČ: 473 21 326
DIČ: CZ6801210724

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 122 639,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 122 639,44

DPH základní	21,00%	ze	122 639,44	25 754,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 148 393,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 23.9.2017 Razítko

OBEC CHOTINĚVES
411 45 ÚSTĚK
IČO: 555 223

Objednavatel

Datum a podpis: 23.9.2017 Razítko

OBEC CHOTINĚVES
411 45 ÚSTĚK
IČO: 555 223

Zhotovitel

Datum a podpis: 23.9.17 Razítko

Vrabc Vladimír
Sadová 336/2
412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ6801210724

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17VRA601

Stavba: Chotiněves - vícepráce

Místo:

Datum: 23. 9. 2017

Objednatel: obec Chotiněves, Chotiněves čp 6, Úštěk
Zhotovitel: Vladimír Vrabec, Sadová 336/2, Litoměřice

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	122 639,44	148 393,72
17VRA60 1	Chotiněves - vícepráce	122 639,44	148 393,72
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		122 639,44	148 393,72

