

20

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22.8.2017 mezi smluvní stranami

Obec Chotiněves

Chotiněves č.p. 6, 411 45 Ústěk

IČ: 555223

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Borecký, starosta

ve věcech technických: Vlasta Kellnerová

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Vrabec

Sadová 336/2, 412 01 Litoměřice

IČ: 47321326

DIČ: CZ 6801210724

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice

Číslo účtu: 19-5939200227/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Vladimír Vrabec

ve věcech technických: Vladimír Vrabec

(dále jen „zhotovitel“)

jejíž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy – Multifunkční kulturní sál Chotiněves“ (dílo) s místem plnění: budova s č.p. 73, Chotiněves na pozemku p.č. st. 117 v k.ú. Chotiněves.

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem je v souladu s článkem 4. odst. 4.4. učiněna dohoda smluvních stran o změně předmětu, rozsahu a ceny díla.

2. Rozsah změny předmětu, rozsahu díla

2.1. Rozsah změny díla je stanoven Souhrnným listem stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s tímto rozsahem změn souhlasí.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

– Souhrnný list stavby ze dne 24.11.2017

4. Prohlášení stran

12.1. Obě strany prohlašují, že si dodatek, sepsaný na základě svobodné vůle, přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Objednatel: V Chotiněves dne: 27.11.2017
Ing. Borecký Vlastimil
Jméno Podpis

OBEC CHOTINĚVES
411 45 ÚSTĚK
IČO: 555 223

Zhotovitel: V Chotiněves dne: 24.11.2017
Vrabec Vladimír
Jméno Podpis

Vrabec Vladimír
Sadová 336/2
412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ6801210724

Vrabec Vladimír
Sadová 336/2
412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ6801210724

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17VRA603

Stavba: Chotiněves - změnový list

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2017

Objednatel: Obec Chotiněves, Chotiněves čp 6, 411 45 Ústěk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Vladimír Vrabec, Sadová 336 /2, 412 01 Litoměřice

IČ:

473 21 326

DIČ:

CZ6801210724

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-871,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-871,07
---------------------	----------------

DPH základní	21,00%	ze	-871,07	-182,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 053,99
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 24.11.2017 Razítko

OBEC CHOTINĚVES
411 45 ÚSTĚK
IČO: 555 223

Objednavatel

Datum a podpis: 24.11.2017 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 24.11.17 Razítko

Vrabec Vladimír
Sadová 336/2
412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ6801210724

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17VRA603

Stavba: Chotiněves - změnový list

Místo: Datum: 24. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-871,07	-1 053,99
17VRA60 3	Chotiněves - změnový list	-871,07	-1 053,99
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-871,07	-1 053,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chotiněves - změnový list

JKSO:

Místo:

Objednatel: Obec Chotiněves, Chotiněves čp 6, 411 45 Úštěk

Zhotovitel: Vladimír Vrabec, Sadová 336 /2, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 473 21 326

DIČ: CZ6801210724

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-871,07
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-871,07
DPH základní	21,00%	ze	-871,07	-182,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-1 053,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

